
CONTRATO NO.
MONTO DEL 

CONTRATO

OA/C001-OP/16 $3,451,370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016

SEM.

NO. TIPO NO. 1

1 NORMAL DE: 1

ANTERIOR ACUMULADO

$0.00 $0.00 20,441.36$                                      

$0.00 $0.00 #¡REF!

#¡REF!

MONTO

#¡REF!
#¡REF!

#¡REF!
#¡REF!

-$                   
#¡REF!

-$                   
#¡REF!

#¡REF!

#¡REF!
#¡REF!

CARGOSADICIONALES(5%Y ENSUCASO

2%)

LÍQUIDO A PAGAR

PAGOSDESCUENTOS

AMORITZACIÓN DE ANTICIPO (30%) ESTIMACIÓN

DESCUENTOS (AMORTIZACIÓN DE

ANTICIPO)
CARGOS ADICIONALES  5%  (S.F.P.)

CARGOS ADICIONALES  2%  (C.N.I.C.)

PENALIZACIONES

SUBTOTAL PARA ESTA ESTIMACIÓN

I.V.A. (DE SUBTOTAL DE ESTIMACIÓN)

TOTAL

ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.)

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

IMPORTE LÍQUIDO A PAGAR CON LETRA

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES

TOTAL

PARTIDA

PREELIMINARES

ESTRUCTURA

Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.DOMICILIO FISCAL:

AVANCES IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

FECHA DE CONTRATO

17/02/2016

PERIODO DE EJECUCIÓN

06/03/2016

HOJA

Instituto Nacional de Transparencia,Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CARATULA DE ESTIMACIÓN

ESTIMACIÓN

2

PERIODO

22/02/2016

"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"
OBRA:

UBICACIÓN:



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓD CONCEPTO UNIDAD

VOL. PROYECTO IMPORTE DE 

PROYECTO

A03 ACABADOS

CI01-04

Suministro y aplicación de aplanado de 3 mm de espesor 

promedio a base de recubrimiento BASECOAT, 

elpreciounitarioincluye:materiales,manodeobra,desperdicios,herr

M2 33.50 $6,762.65 $20,441.36

CI01-06

Acarreo de material producto de retiros y/o demoliciones, 

sobrantes fuera de la obra hasta 100 mts., al lugar autorizado 

por las autoridades del INAI, bajo la responsabilidad del 

M3 85.00 $13,642.50 $0.00

CI01-07

Acarreo de material para la ejecucion de  la obra a pisos 

superiores por escaleras incluye: mano de obra,limpieza  de  las 

areas por donde se suba el material herramienta y/o equipo,  así 

como todo lo necesario para su correcta ejecución. M3

$0.00

$0.00

$20,441.36
A02 ESTRUCTURA

CI02-01-

Suministro y montaje de estructura metálica, fabricada con 

acero estructural ASTM-A36, columnas de HSS, IPR, polines 

estructurales, monten, tubos, redondo liso, angulos, placas, todo  
kg 12,900.00 $569,148.00 #¡REF!

#¡REF!

SUBTOTAL EN ESTA HOJA

SUBTOTAL ACUMULADO

SUPERVISOR DE OBRA

TOTAL PREELIMINARES

TOTAL ESTRUCTURA

RESIDENTE DE OBRA

$44.12 #¡REF!

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

#¡REF!

$0.00

#¡REF!TOTAL EN ESTA HOJA

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

CONSTRUCTORA:

DOMICILIO FISCAL:

IMPORTE DE LA 

ESTIMACIÓN

VOLUMEN DE ESTIMACIÓNPRECIO UNITARIO

$201.87

$160.50

101.26

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny Protecciónde

Datos Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

PERIODO DE ESTIMACIÓN

HOJA

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL
PERIODO DE EJECUCIÓNFECHA DE CONTRATO

CONTRATO  

NO. 

MONTO DEL 

CONTRATO

ESTIMACIÓN 



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI01-04
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO PESO KG/ML

1 E-F 5.52 2.21 1.00 12.20

1 E-F 0.86 0.60 -1.00 -0.52

1 E-F 0.86 0.56 -1.00 -0.48

1 E-F 0.60 0.20 2.00 0.24

1 E-F 0.86 0.20 2.00 0.34

1 E-F 0.56 0.20 2.00 0.22

1 E-F 0.86 0.20 2.00 0.34

2 A-E 6.12 7.18 1.00 43.94

2 A-E 2.47 2.21 1.00 5.46

2 B 0.48 5.88 1.00 2.82

3 E-F 5.43 6.00 1.00 32.58

3 E-F 0.82 2.19 -1.00 -1.80

3 E-F 0.95 0.17 -1.00 -0.16

SUBTOTAL 95.18

0

SUBTOTAL ACUMULADO 95.18

SUPERVISOR DE OBRA

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO  NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

VISTA CUARTO DE MAQUINAS

VISTA CUARTO DE MAQUINAS

VISTA ÁREA COMENSALES

Suministroy aplicacióndeaplanadode3 mmdeespesorpromedioa basederecubrimientoBASECOAT,

elpreciounitarioincluye:materiales,manodeobra,desperdicios,herramientayequipo,asícomotodolonecesraiopar

asucorrecta colocación.

M2

ELEMENTO TIPO DIMENSIONES 
PIEZAS TOTAL

 VISTA EXTERIOR NIVEL MZ

VANO VENTANA NIVEL MZ

VANO VENTANA NIVEL MZ

EMBOQUILLADO NIVEL MZ

EMBOQUILLADO NIVEL MZ

EMBOQUILLADO NIVEL MZ

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

VANO  PUERTA COCINA

DESCANSO

HOJA ANTERIOR

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

EMBOQUILLADO NIVEL MZ

VISTA MURO VERDE



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI01-04
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO PESO KG/ML

3 E-F 0.17 1.23 -1.00 -0.21

3 E-F 1.46 0.32 -1.00 -0.47

3 E-F 1.72 0.27 -1.00 -0.46

3 E-F 2.64 0.16 -1.00 -0.42

3 E-F 1.23 2.48 -1.00 -3.05

E 4-5 2.11 0.40 1.00 0.84

E 4-5 3.01 0.60 1.00 1.81

E 4-5 2.71 0.53 1.00 1.44

E 1-3 1.10 6.00 1.00 6.60

SUBTOTAL 6.08

95.18

SUBTOTAL ACUMULADO 101.26

SUPERVISOR DE OBRA

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

TAPA AZOTEA ACCESO

TAPA AZOTEA ACCESO

VISTA ÁREA COMENSALES

HOJA ANTERIOR

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

TAPA AZOTEA ACCESO

Suministroy aplicacióndeaplanadode3 mmdeespesorpromedioa basederecubrimientoBASECOAT,

elpreciounitarioincluye:materiales,manodeobra,desperdicios,herramientayequipo,asícomotodolonecesraiopar

asucorrecta colocación.

M2

ELEMENTO TIPO DIMENSIONES 
PIEZAS TOTAL

MURO DE DESCANSO

DESNIVEL PLAFÓN

DESNIVEL PLAFÓN

DESNIVEL PLAFÓN

ACCESO SANITARIOS 

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO  NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI01-04
CONCEPTO UNIDAD

SUPERVISOR DE OBRARESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy aplicacióndeaplanadode3 mmdeespesorpromedioa basederecubrimientoBASECOAT,

elpreciounitarioincluye:materiales,manodeobra,desperdicios,herramientayequipo,asícomotodolonecesraiopar

asucorrecta colocación.

M2

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

2

ÁREA DE COMENSALES

4

3.01

0.53

1.10

0.40
0.51

COCINA

2.71

0.36

2.11

1.18

5.63

8.59

5.43

D

0.60

0.48

3

PLANTA BAJA

C

1

F

E

5

B

B

4

5

FD G



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI01-04
CONCEPTO UNIDAD

SUPERVISOR DE OBRARESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy aplicacióndeaplanadode3 mmdeespesorpromedioa basederecubrimientoBASECOAT,

elpreciounitarioincluye:materiales,manodeobra,desperdicios,herramientayequipo,asícomotodolonecesraiopar

asucorrecta colocación.

M2

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

0.86

F

1.18

2.21

0.20

E

EJE 1

0.60 0.56

VISTA EXTERIOR

5.52

0.86
0.20

2.21

0.15

VISTA INTERIOR COMENSALES

0.51

0.51

EJE 4

2.64

ACCESO PRINCIPAL

PLANTA

0.53

D
E 0.53

3.01

2.712.11

0.40

0.60

4

3.58

1.10

0.17

2.48

2.11

0.17

5.43

6.00

2.64

0.82

EJE 3

F

1.46

0.27

0.16

0.95

E

1.23

0.32

1.75

1.23



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI02-04
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO ÁREA

4-5 C-D A= (2.51+2.24)X 3.23/2 7.68 1.00 7.68

SUBTOTAL 7.68

0

SUBTOTAL ACUMULADO 7.68

SUPERVISOR DE OBRA

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

HOJA ANTERIOR

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

Sumunistroe instalacióndetechoprefabricadotipomultitechoconaislamientotermicoy acusticode2"de

espesory poliuretanorigidointegradoy formadocon dos laminaspintrocal 28/28,fijacióncon pijas

autorroscantes de 4" por 1/4" color

M2

FÓRMULA DIMENSIONES 
PIEZAS TOTAL

A=(B+b*h)/2

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO  NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI02-04
CONCEPTO UNIDAD

TECHUMBRE ACCESO

SUPERVISOR DE OBRARESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Sumunistroe instalacióndetechoprefabricadotipomultitechoconaislamientotermicoy acusticode2"de

espesory poliuretanorigidointegradoy formadocon dos laminaspintrocal 28/28,fijacióncon pijas

autorroscantes de 4" por 1/4" color

M2

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

3.23

2.24
2.51

D
C

4

5



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-02
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO PESO KG/ML

2-3 E-F 0.78 3.25 1.00 2.54
2-3 E-F 0.73 3.25 1.00 2.37
2-3 E-F 0.60 3.25 1.00 1.95
2-3 E-F 0.62 3.25 1.00 2.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SUBTOTAL 8.88

0.00

SUBTOTAL ACUMULADO 8.88

SUPERVISOR DE OBRA

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

HOJA ANTERIOR

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

Suministro,fabricacióny colocacióndemuroa basedeplacadetablacementoDurockde10cm,espesor

deplacade12.7mm,anchode1.22my altode2.44m,bastidorreforzadodecanalesy postescal.20@

40 cm (para colocar azulejo), el precio

M2

ELEMENTO TIPO DIMENSIONES 
PIEZAS TOTAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO  NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-02
CONCEPTO UNIDAD

SUPERVISOR DE OBRARESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministro,fabricacióny colocacióndemuroa basedeplacadetablacementoDurockde10cm,espesor

deplacade12.7mm,anchode1.22my altode2.44m,bastidorreforzadodecanalesy postescal.20@

40 cm (para colocar azulejo), el precio

M2

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

 ACCESO SANITARIOS MUJERES

3.25

0.60

1

0.78

3

SANITARIOS

HOMBRES

SANITARIOS

MUJERES

2

0.62

3

0.73

E

2.64

F

0.78

0.60

1

1

3.25

0.73 0.62

3

 ACCESO SANITARIOS HOMBRES



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-04
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO PESO KG/ML

D 4-5 3.00 3.23 1.00 9.69
D 4-5 2.23 1.80 -1.00 -4.01
E 4-5 2.24 3.56 1.00 7.97
E 4-5 1.61 0.86 -1.00 -1.38
4 A-B 1.04 3.25 1.00 3.38
4 A-B 0.53 2.25 -1.00 -1.19
4 A-B 0.51 2.64 1.00 1.35

SUBTOTAL 15.81

0.00

SUBTOTAL ACUMULADO 15.81

SUPERVISOR DE OBRA

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

VISTA INTERIOR COMENSALES

HOJA ANTERIOR

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

Suministro,fabricacióny colocacióndemuroa basedeplacadetablacementoDurockde30cm,espesor

deplacade12.7mm,anchode1.22my altode2.44m,bastidorreforzadodecanalesy postescal.20@

40 cm (para colocar azulejo), el precio

M2

ELEMENTO TIPO DIMENSIONES 
PIEZAS TOTAL

VANO PUERTA

VENTANA

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO  NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-04
CONCEPTO UNIDAD

SUPERVISOR DE OBRARESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministro,fabricacióny colocacióndemuroa basedeplacadetablacementoDurockde30cm,espesor

deplacade12.7mm,anchode1.22my altode2.44m,bastidorreforzadodecanalesy postescal.20@

40 cm (para colocar azulejo), el precio

M2

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1.04

VESTÍBULO DE ACCESO

PLANTA

3.58

3.92
0.33

C

0.63

3.00

4

0.36

D EJE D

54

3.23 1.80 0.48

2.23

3.00

EJE C

1.61

2.24

3.56

4

2.70

0.86

0.63

CD

2.25

0.53

EJE 4

1.04

3.25 3.25

VISTA INTERIOR

3.23

3.92

2.25



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-01
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO PESO KG/ML

2 B-E 8.6 7.18 1 61.75

ESTIMACIÓN NORMAL 54.00

ESTIMACIÓN SOBREVOLUMEN 7.75

SUBTOTAL 61.75

0

SUBTOTAL ACUMULADO 61.75

SUPERVISOR DE OBRA

HOJA ANTERIOR

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

Suministro,fabricacióny colocaciónde murotérmico- acusticocompuestoporel ladoexteriorde placa

BUNKERMAXdecementoresistentealexteriorconmalladefibradevidriointegrada,espesorde12.7mm,

ancho de 1.22 m y alto de 2.44 m, peso de

M2

ELEMENTO TIPO DIMENSIONES 
PIEZAS TOTAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO  NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-01
CONCEPTO UNIDAD

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministro,fabricacióny colocaciónde murotérmico- acusticocompuestoporel ladoexteriorde placa

BUNKERMAXdecementoresistentealexteriorconmalladefibradevidriointegrada,espesorde12.7mm,

ancho de 1.22 m y alto de 2.44 m, peso de

M2

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

D

G

8.60

C

4

B

MURO TÉRMICO - ACUSTICO

FB

5

FPLANTA BAJA

2

5

D E

1

3



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-01
CONCEPTO UNIDAD

SUPERVISOR DE OBRA

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministro,fabricacióny colocaciónde murotérmico- acusticocompuestoporel ladoexteriorde placa

BUNKERMAXdecementoresistentealexteriorconmalladefibradevidriointegrada,espesorde12.7mm,

ancho de 1.22 m y alto de 2.44 m, peso de

M2

8.60

7.18

E

EJE  2

F

VISTA COMEDOR

B



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-18
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO PESO KG/ML

E 1-3 1.43 7.18 1.00 10.27

E 1-3 1.15 2.00 1.00 2.30

E 1-3 2.58 3.03 1.00 7.82

E 1-3 0.79 0.87 -1.00 -0.69

E 1-3 2.58 3.29 1.00 8.49

F 1-3 2.64 3.14 1.00 8.29

F 1-3 0.95 2.21 -1.00 -2.10

F 1-3 1.15 0.95 -1.00 -1.09

F 1-3 2.64 3.30 1.00 8.71

F 1-3 2.64 6.90 1.00 18.22

F 1-3 0.95 2.21 -1.00 -2.10

F 1-3 1.15 0.60 -1.00 -0.69

F 1-3 0.22 2.21 1.00 0.49

SUBTOTAL 57.43

61.75

SUBTOTAL ACUMULADO 119.18

SUPERVISOR DE OBRA

VISTA EXTERIOR

VISTA COCINA 

VISTA EXTERIOR

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

VISTA EXTERIOR

EMBOQUILLADO

HOJA ANTERIOR

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

Suministro,fabricacióny colocacióndeplacadetablacementoDurockaunacara,espesordeplacade12.7

mm,anchode1.22m y altode2.44m,bastidordecanalesy postescal.20@40cm;el preciounitario

incluye: recubrimiento de basecoat de 3 mm

M2

ELEMENTO TIPO DIMENSIONES 
PIEZAS TOTAL

VISTA COMEDOR P.B.

VISTA COMEDOR MZZ 

VISTA COCINA 

VISTA COCINA 

VISTA COCINA 

VISTA COCINA 

VISTA COCINA 

VISTA SANITARIO

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO  NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-18
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO PESO KG/ML

F 1-3 0.22 .95 1.00 0.209
F 1-3 1.15 .22 2.00 0.506
F 1-3 0.60 .22 2.00 0.264
3 E-F 5.43 6.55 1.00 35.57
3 E-F 0.22 2.19 1.00 0.48
3 E-F 0.22 .82 1.00 0.18
3 E-F 2.19 .82 -1.00 -1.8
3 E-F 2.95 1.23 -1.00 -3.63
3 E-F 5.43 3.33 1.00 18.08
3 E-F 0.82 2.19 -1.00 -1.8
3 E-F 2.67 2.95 1.00 7.88
3 E-F 1.26 2.95 1.00 3.72
B 2 0.48 6.90 1.00 3.31

SUBTOTAL 61.99

119.18

SUBTOTAL ACUMULADO 181.17

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO  NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministro,fabricacióny colocacióndeplacadetablacementoDurockaunacara,espesordeplacade12.7

mm,anchode1.22m y altode2.44m,bastidordecanalesy postescal.20@40cm;el preciounitario

incluye: recubrimiento de basecoat de 3 mm

M2

ELEMENTO TIPO DIMENSIONES 
PIEZAS TOTAL

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

EMBOQUILLADO

EMBOQUILLADO

EMBOQUILLADO

VISTA  MURO VERDE

HOJA ANTERIOR

VANO PUERTA COCINA

VANO ACCESO SANITARIOS

VISTA COCINA / SANITARIOS

VISTA COCINA / SANITARIOS

VISTA COCINA / SANITARIOS

VISTA COCINA / SANITARIOS

VISTA COMEDOR

BOQUILLA PUERTA

BOQUILLA PUERTA



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-18
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO PESO KG/ML

2 B-E 8.40 6.57 1.00 55.19
2 B-E 2.90 0.60 -3.00 -5.22
2 B-E 0.28 2.90 6.00 4.87
2 B-E 0.28 0.60 3.00 0.5
4 E-D 3.23 0.95 1.00 3.07
5 E-D 3.92 3.56 1.00 13.96
5 E-D 2.53 2.25 -1.00 -5.69
5 E-D 0.65 0.86 -1.00 -0.56
5 E-D 0.48 0.86 1.00 0.41
5 E-D 0.48 0.65 1.00 0.31
5 E-D 0.48 2.70 1.00 1.3
5 E-D 0.48 2.25 1.00 1.08
5 E-D 0.48 2.53 1.00 1.21

SUBTOTAL 70.43

181.17

SUBTOTAL ACUMULADO 251.60

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO  NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

VISTA EXTERIOR

Suministro,fabricacióny colocacióndeplacadetablacementoDurockaunacara,espesordeplacade12.7

mm,anchode1.22m y altode2.44m,bastidordecanalesy postescal.20@40cm;el preciounitario

incluye: recubrimiento de basecoat de 3 mm

M2

ELEMENTO TIPO DIMENSIONES 
PIEZAS TOTAL

MURO CON NICHOS

NICHOS

NICHOS BOQUILLA

NICHOS BOQUILLA

INTERIOR COMENSALES

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

VANO 

VANO 

EMBOQUILLADO

EMBOQUILLADO

EMBOQUILLADO

EMBOQUILLADO

EMBOQUILLADO

HOJA ANTERIOR

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-18
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO PESO KG/ML

5 D-E 3.56 3.56 1.00 12.67
5 D-E 2.53 2.25 -1.00 -5.69
5 D-E 0.65 0.86 -1.00 -0.56
1 E-F 5.52 2.21 1.00 12.2
1 E-F 0.60 0.86 -1.00 -0.52
1 E-F 0.56 0.86 -1.00 -0.48
1 E-F 0.60 0.20 2.00 0.24
1 E-F 0.86 0.20 2.00 0.34
1 E-F 0.56 0.20 2.00 0.22
1 E-F 0.86 0.20 2.00 0.34
1 E-F 2.95 1.66 1.00 4.9
1 E-F 0.56 0.83 -1.00 -0.46
1 E-F 1.45 2.95 1.00 4.28

SUBTOTAL 27.48

251.60

SUBTOTAL ACUMULADO 279.08

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO  NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

VANO VENTANA

Suministro,fabricacióny colocacióndeplacadetablacementoDurockaunacara,espesordeplacade12.7

mm,anchode1.22m y altode2.44m,bastidordecanalesy postescal.20@40cm;el preciounitario

incluye: recubrimiento de basecoat de 3 mm

M2

ELEMENTO TIPO DIMENSIONES 
PIEZAS TOTAL

VISTA INTERIOR

VANO

VANO

MURO VISTA EXTERIOR

VANO VENTANA

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

EMBOQUILLADO

EMBOQUILLADO

EMBOQUILLADO

EMBOQUILLADO

VISTA INTERIOR SAN. MUJ 

VANO SAN. MUJ 

ÁREA LAVABOS COMUNES

HOJA ANTERIOR

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-18
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO PESO KG/ML

1 E-F 1.45 0.68 1.00 0.99
1 E-F 1.61 2.95 1.00 4.75
1 E-F 0.56 0.84 -1.00 -0.47
E 4-5 2.11 0.40 1.00 0.84

E 4-5 3.01 0.60 1.00 1.81

E 4-5 2.71 0.53 1.00 1.44

0

0

0

0

0

0

0

SUBTOTAL 9.36

279.08

SUBTOTAL ACUMULADO 288.44

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO  NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

TAPA AZOTEA ACCESO

Suministro,fabricacióny colocacióndeplacadetablacementoDurockaunacara,espesordeplacade12.7

mm,anchode1.22m y altode2.44m,bastidordecanalesy postescal.20@40cm;el preciounitario

incluye: recubrimiento de basecoat de 3 mm

M2

ELEMENTO TIPO DIMENSIONES 
PIEZAS TOTAL

SOBRETAPA

VISTA INTERIOR LAV. H

VANO VENTANA

TAPA AZOTEA ACCESO

TAPA AZOTEA ACCESO

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

HOJA ANTERIOR

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-18
CONCEPTO UNIDAD

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministro,fabricacióny colocacióndeplacadetablacementoDurockaunacara,espesordeplacade12.7

mm,anchode1.22m y altode2.44m,bastidordecanalesy postescal.20@40cm;el preciounitario

incluye: recubrimiento de basecoat de 3 mm

M2

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

COCINA

ÁREA DE COMENSALES

B

5.43

5

FE

5

D

1

2.64

1.43

B

G

C

4

FPLANTA BAJA

2

3



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-18
CONCEPTO UNIDAD

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministro,fabricacióny colocacióndeplacadetablacementoDurockaunacara,espesordeplacade12.7

mm,anchode1.22m y altode2.44m,bastidordecanalesy postescal.20@40cm;el preciounitario

incluye: recubrimiento de basecoat de 3 mm

M2

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

6.90

1.43

2.00

VISTA COMEDOR

1

1.15

3

EJE E

0.79

1

0.87

2.58

3

2.58

EJE E

3.29

3.03

VISTA COCINA

0.22

6.90

2.21

0.95

1.15

0.60

2.64

VISTA EXTERIOR

1.15

EJE F

0.60

13

0.95

1

2.64

2.64

3

VISTA INTERIOR COCINA

2.21

EJE F

3.14

3.30



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-18
CONCEPTO UNIDAD

SUPERVISOR DE OBRARESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministro,fabricacióny colocacióndeplacadetablacementoDurockaunacara,espesordeplacade12.7

mm,anchode1.22m y altode2.44m,bastidordecanalesy postescal.20@40cm;el preciounitario

incluye: recubrimiento de basecoat de 3 mm

M2

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

0.73

VISTA COMENSALES

6.90

2.19

3.60

1.23

0.225.43

3.30

2.94

E

2.19

0.82

EJE 3

1.26

3.30

F

5.43

2.95

2.19

EJE 3

2.67

F

VISTA COCINA / SANITARIOS

1.23

0.82

2.95

3.33

1.26

E

2.19



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-18
CONCEPTO UNIDAD

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministro,fabricacióny colocacióndeplacadetablacementoDurockaunacara,espesordeplacade12.7

mm,anchode1.22m y altode2.44m,bastidordecanalesy postescal.20@40cm;el preciounitario

incluye: recubrimiento de basecoat de 3 mm

M2

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

0.60

0.28

B

2.90

0.60

E

0.48

0.28

2.90

0.28

0.60

6.57

2.90

8.40

EJE  2

VISTA COMEDOR

6.90



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-18
CONCEPTO UNIDAD

SUPERVISOR DE OBRARESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministro,fabricacióny colocacióndeplacadetablacementoDurockaunacara,espesordeplacade12.7

mm,anchode1.22m y altode2.44m,bastidordecanalesy postescal.20@40cm;el preciounitario

incluye: recubrimiento de basecoat de 3 mm

M2

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1

0.77

3

3.25

0.60



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-05
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO ÁREA

B 2-4 5.92 0.75 1.00 4.44

2 B-E 7.65 .57 1.00 4.36

4 B-E 7.69 .58 1.00 4.46

E 2-3 0.51 .54 1.00 0.28

3-4 E-F 6.08 5.39 1.00 32.77

4 B-F 1.75 1.00 1.75

B-D 2-4 5.71 2.56 1.00 14.62

B-D 2-4 2.61 5.71 1.00 14.90

B-D 2-4 2.66 5.71 1.00 15.19

4-5 E-D 2.74 1.93 1.00 5.29

3-4 E-F 1.51 0.80 1.00 1.21

3-4 E-F 1.02 1.20 1.00 1.22

3-4 E-F 1.65 1.02 1.00 1.68

SUBTOTAL 102.17

0

SUBTOTAL ACUMULADO 102.17

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO  NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

A=B*h / 2

Suministroy colocaciónde plafonciegode tablarocade 12.7mm,el preciounitarioincluye:materiales,

manodeobra,herramientay equipo,perfacinta,redimix,elementosde sujeción,canales,postes,cortes,

desperdicios, remates de aluminio,

M2

ELEMENTO TIPO DIMENSIONES 
PIEZAS TOTAL

PLAFÓN AZOTEA

PLAFÓN AZOTEA

PLAFÓN AZOTEA

PLAFÓN AZOTEA

PLAFÓN AZOTEA

PLAFÓN AZOTEA

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

PLAFÓN AZOTEA

PLAFÓN AZOTEA

PLAFÓN AZOTEA

PLAFÓN AZOTEA

PLAFÓN MEZZANINE "A"

PLAFÓN MEZZANINE "B"

PLAFÓN MEZZANINE "C"

HOJA ANTERIOR

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-05
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO ÁREA

3-4 E-F 1.64 0.11 1.00 0.18

3-4 E-F A=(B+b) x h / 2 =( (1.23+0.62) x 1.92) / 2 = 1.78 1.00 1.78

3-4 E-F 3.09 1.92 1.00 5.93

3-4 E-F A=(B+b) x h / 2 =( (3.09+2.75) x 1.85) / 2 = 5.40 1.00 5.40

3-4 E-F A=(B+b) x h / 2 =( (1.34+0.29) x 0.80) / 2 = 0.65 1.00 0.65

3-4 E-F 0.42 1.00 0.42

QUITAR 0.18 CM

SUBTOTAL 14.36

102.17

SUBTOTAL ACUMULADO 116.53

SUPERVISOR DE OBRA

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

HOJA ANTERIOR

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

A=BXh /2 = (0.80 X 1.05) /2

PLAFÓN MEZZANINE "D"

PLAFÓN MEZZANINE "E"

PLAFÓN MEZZANINE "F"

PLAFÓN MEZZANINE "G"

PLAFÓN MEZZANINE "H"

PLAFÓN MEZZANINE "I"

Suministroy colocaciónde plafonciegode tablarocade 12.7mm,el preciounitarioincluye:materiales,

manodeobra,herramientay equipo,perfacinta,redimix,elementosde sujeción,canales,postes,cortes,

desperdicios, remates de aluminio,

M2

ELEMENTO TIPO DIMENSIONES 
PIEZAS TOTAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO  NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-05
CONCEPTO UNIDAD

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocaciónde plafonciegode tablarocade 12.7mm,el preciounitarioincluye:materiales,

manodeobra,herramientay equipo,perfacinta,redimix,elementosde sujeción,canales,postes,cortes,

desperdicios, remates de aluminio,

M2

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

2

4

0.75

0.25

D

0.54 6.08

5.92

13.97

F

B

0.57

7.65

0.58

0.51

F

7.89

5.39

E



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-05
CONCEPTO UNIDAD

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocaciónde plafonciegode tablarocade 12.7mm,el preciounitarioincluye:materiales,

manodeobra,herramientay equipo,perfacinta,redimix,elementosde sujeción,canales,postes,cortes,

desperdicios, remates de aluminio,

M2

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

F

2.66

2.55

2.61

B ED



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-05
CONCEPTO UNIDAD

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocaciónde plafonciegode tablarocade 12.7mm,el preciounitarioincluye:materiales,

manodeobra,herramientay equipo,perfacinta,redimix,elementosde sujeción,canales,postes,cortes,

desperdicios, remates de aluminio,

M2

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

4

E

2

2.61

5.71

2.56

2.66

7.32

B FD



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-05
CONCEPTO UNIDAD

SUPERVISOR DE OBRARESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocaciónde plafonciegode tablarocade 12.7mm,el preciounitarioincluye:materiales,

manodeobra,herramientay equipo,perfacinta,redimix,elementosde sujeción,canales,postes,cortes,

desperdicios, remates de aluminio,

M2

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1.93

4

5

2.74

4

D
E



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-05
CONCEPTO UNIDAD

NIVEL MEZZANINE

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocaciónde plafonciegode tablarocade 12.7mm,el preciounitarioincluye:materiales,

manodeobra,herramientay equipo,perfacinta,redimix,elementosde sujeción,canales,postes,cortes,

desperdicios, remates de aluminio,

M2

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

1.34

0.80

B 1.02

D

H

1.64

0.80

0.29

1.51

3.09

1.23

G

C

1.65

0.11

I

E

1.05

F

0.80

1.02

A

1.92

1.85

2.75

1.81

1.20

1.89

D

2.01

0.62

D G

F

3

B

1

4

EB

2

F



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-09
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO ÁREA

E-F 1-3 4.27 1.83 1.00 7.81

E-F 1-3 1.22 .61 1.00 0.74

E-F 1-3 1.22 .61 1.00 0.74

E-F 1-3 1.22 1.22 1.00 1.49

E-F 1-3 2.44 .61 1.00 1.49

E-F 1-3 1.22 .61 1.00 0.74

E-F 1-3 1.22 .61 1.00 0.74

SUBTOTAL 13.75

0

SUBTOTAL ACUMULADO 13.75

SUPERVISOR DE OBRA

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

 SANITARIOS HOMBRES "F"

HOJA ANTERIOR

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

 SANITARIOS HOMBRES "E"

Suministroy colocaciónde plafonreticularmarcaEuroestone,mod.Terrictexturafina colorblancoen

dimensionesde 0.61x 0.61x 15/16",el preciounitarioincluye:sistemade sujeción,tee principal,tee

secundaria, angulo perimetral, tornillos,

M2

ELEMENTO TIPO DIMENSIONES 
PIEZAS TOTAL

COCINA

 SANITARIOS MUJERES "A"

 SANITARIOS MUJERES "B"

 SANITARIOS VESTIBULO "C"

 SANITARIOS VESTIBULO "D"

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO  NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-09
CONCEPTO UNIDAD

SANITARIOS 

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocaciónde plafonreticularmarcaEuroestone,mod.Terrictexturafina colorblancoen

dimensionesde 0.61x 0.61x 15/16",el preciounitarioincluye:sistemade sujeción,tee principal,tee

secundaria, angulo perimetral, tornillos,

M2

NIVEL MEZZANINE

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

MUJERES HOMBRES

1.22

F

E

SANITARIOS SANITARIOS

VESTÍBULO

0.61
1.22

1.22

0.61

D

0.61

1.22

B

C

0.61

A

1.22

2.44

1.22

F

2

3

1

E



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-09
CONCEPTO UNIDAD

COCINA

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocaciónde plafonreticularmarcaEuroestone,mod.Terrictexturafina colorblancoen

dimensionesde 0.61x 0.61x 15/16",el preciounitarioincluye:sistemade sujeción,tee principal,tee

secundaria, angulo perimetral, tornillos,

M2

PLANTA BAJA

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

1.83COCINA

ÁREA DE COMENSALES

4.27

2

E

1

F

3



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-11
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO ÁREA

PINTURA EN PLAFÓN

NIVEL AZOTEA

E-F 1-3 SANITARIO MUJERES ÁREA "A" 1.66 0.74 1.00 1.23
SANITARIO MUJERES ÁREA "B" A=(B+b x h) / 2 = (1.66+0.97) x0.71/2 0.92 1.00 0.92
SANITARIO MUJERES ÁREA "C" 0.85 0.97 1.00 0.82
(-)  PLAFÓN RETICULAR SAN. MUJ 1.64 -1.00 -1.64

PINTURA EN PLAFÓN  SANITARIO MUJERES 1.33

E-F 1-3 ÁREA LAVABOS (COMUN) "D" 1.45 0.97 1.00 1.41
ÁREA LAVABOS (COMUN) "E" A=(B+b x h) / 2 = (2.94+1.45) x 0.74 /2 1.63 1.00 1.63
ÁREA LAVABOS (COMUN) "F" 2.94 0.60 1.00 1.76
ÁREA LAVABOS (COMUN) "G" 0.05 1.34 1.00 0.07
(-)   PLAFÓN RETICULAR LAVABOS 3.13 -1.00 -3.13

PINTURA EN PLAFÓN  LAVABOS COMUNES 1.74

SUBTOTAL 3.07

0

SUBTOTAL ACUMULADO 3.07

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO  NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocacióndepinturavinilicamca.comexenmurosy/oplafonescolorblancosemi-mate,hasta

7.00m de altura,el preciounitarioincluye:materiales,herramientay manode obra,proteccióna zonas

adyacentes con plastico o papel    y

M2

ELEMENTO TIPO / LOCAL DIMENSIONES / FÓRMULA
PIEZAS TOTAL

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

HOJA ANTERIOR

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-11
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO ÁREA

E-F 1-3 SANITARIOS HOMBRES "H" 1.61 0.73 1.00 1.18
SANITARIOS HOMBRES "I" A=(B+b x h) / 2 = (1.61+0.90) x 0.71 /2 0.88 1.00 0.88
SANITARIOS HOMBRES "F" 0.87 0.90 1.00 0.78
(-)   PLAFÓN RETICULAR LAVABOS 1.49 -1.00 -1.49

PINTURA EN PLAFÓN  SANITARIO HOMBRES 1.35

E-F 3-4 PLAFÓN VESTÍBULO MEZZANINE "G" 6.08 5.65 1.00 34.35

B-E 2-4 PLAFÓN COMENSALES  "H" 0.54 0.51 1.00 0.28

B-E 2-4 PLAFÓN COMENSALES  "I" 7.65 0.57 1.00 4.36

B-E 2-4 PLAFÓN COMENSALES  "J" 6.76 0.75 1.00 5.07

B-E 2-4 PLAFÓN COMENSALES  "K" 7.13 0.78 1.00 5.56

B-E 2-4 PLAFÓN COMENSALES  "L" A= B x H /2 = (0.20 X 13.97) /2 1.37 1.00 1.37

SUBTOTAL 52.34

3.07

SUBTOTAL ACUMULADO 55.41

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO  NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocacióndepinturavinilicamca.comexenmurosy/oplafonescolorblancosemi-mate,hasta

7.00m de altura,el preciounitarioincluye:materiales,herramientay manode obra,proteccióna zonas

adyacentes con plastico o papel    y

M2

ELEMENTO TIPO / LOCAL DIMENSIONES / FÓRMULA
PIEZAS TOTAL

HOJA ANTERIOR

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-11
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO ÁREA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO  NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocacióndepinturavinilicamca.comexenmurosy/oplafonescolorblancosemi-mate,hasta

7.00m de altura,el preciounitarioincluye:materiales,herramientay manode obra,proteccióna zonas

adyacentes con plastico o papel    y

M2

ELEMENTO TIPO / LOCAL DIMENSIONES / FÓRMULA
PIEZAS TOTAL

0.05 1.34 1.00 0.07

1.48 -1.00 -1.48

2 B-E PLATABANDA   COMENSALES "E" 0.57 7.65 1.00 4.36

B 2-4 PLATABANDA   COMENSALES "F" 6.19 0.75 1.00 4.64

4 B-E PLATABANDA   COMENSALES "G" 7.90 0.58 1.00 4.58

2-3 E PLATABANDA   COMENSALES "H" 0.57 .54 1.00 0.31

E-F 2-4 PLATABANDA   COMENSALES "I" 5.65 6.08 1.00 34.35

(-)  PLAFÓN RETICULAR SAN. HOM



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-11
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO ÁREA

B-E 2-4 5.74 2.61 1.00 14.98

B-E 2-4 5.74 2.61 1.00 14.98

B-E 2-4 5.74 2.66 1.00 15.27

B-E 2-4 0.1 5.74 2.00 1.15

B-E 2-4 0.1 2.61 2.00 0.52

B-E 2-4 0.1 2.61 2.00 0.52

B-E 2-4 0.1 5.74 1.00 0.57

B-E 2-4 0.1 2.66 2.00 0.53

B-E 2-4 0.1 5.74 1.00 0.57

B-E 2-4 2.29 0.90 1.00 2.06

B-E 2-4 2.43 0.59 1.00 1.43

B-E 2-4 2.48 0.29 1.00 0.72

B-E 2-4 2.29 0.90 1.00 2.06

SUBTOTAL 55.38

55.41

SUBTOTAL ACUMULADO 110.79

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO  NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocacióndepinturavinilicamca.comexenmurosy/oplafonescolorblancosemi-mate,hasta

7.00m de altura,el preciounitarioincluye:materiales,herramientay manode obra,proteccióna zonas

adyacentes con plastico o papel    y

M2

ELEMENTO TIPO DIMENSIONES 
PIEZAS TOTAL

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

HOJA ANTERIOR

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

PLAFÓN SUSPENDIDO "M"

PLAFÓN SUSPENDIDO "N"

PLAFÓN SUSPENDIDO "N"

CAJILLO "O, P"

CAJILLO "Q,R"

CAJILLO "A2"

CAJILLO "A3"

CAJILLO "A5"

CAJILLO "S,T"

CAJILLO "U"

CAJILLO "V, W"

CAJILLO "X"

CAJILLO "A1"



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-11
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO ÁREA

B-E 2-4 2.43 0.59 1.00 1.43

B-E 2-4 2.48 0.29 1.00 0.72

B-E 2-4 2.13 0.20 -1.00 -0.43

B-E 2-4 0.9 5.74 1.00 5.17

B-E 2-4 0.31 5.74 1.00 1.78

B-E 2-4 0.29 5.74 1.00 1.66

NIVEL MEZZANINE

E-F 3-4 1.51 0.80 1.00 1.21

E-F 3-4 A=(B+b x h) / 2 = (1.34+0.29) x 0.80 /2 0.65 1.00 0.65

E-F 3-4 A= B x H /2 = (0.84 X 0.64) /2 0.27 1.00 0.27

E-F 3-4 1.02 1.20 1.00 1.22

E-F 3-4 1.65 1.02 1.00 1.68

E-F 3-4 1.64 0.11 1.00 0.18

SUBTOTAL 14.12

110.79

SUBTOTAL ACUMULADO 124.91

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO  NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

CAJILLO "A7"

Suministroy colocacióndepinturavinilicamca.comexenmurosy/oplafonescolorblancosemi-mate,hasta

7.00m de altura,el preciounitarioincluye:materiales,herramientay manode obra,proteccióna zonas

adyacentes con plastico o papel    y

M2

ELEMENTO TIPO DIMENSIONES  / FÓRMULA
PIEZAS TOTAL

CAJILLO "A6"

ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

PLAFÓN MEZZANINE "B4"

PLAFÓN MEZZANINE "B5"

PLAFÓN MEZZANINE "B6"

HOJA ANTERIOR

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

 - CAJILLO  "

CAJILLO

CAJILLO

CAJILLO

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES

PLAFÓN MEZZANINE "B1"

PLAFÓN MEZZANINE "B2"

PLAFÓN MEZZANINE "B3"



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-11
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO ÁREA

E-F 3-4 A=(B+b x h) / 2 = (1.23+0.62) x1.92 /2 1.77 1.00 1.77

E-F 3-4 3.09 1.92 1.00 5.93

E-F 3-4 A=(B+b x h) / 2 = (3.09+2.75) x1.85 /2 5.42 1.00 5.42

E-F 3-4 1.81 0.66 1.00 1.19

E-F 3-4 1.20 0.66 1.00 0.79

E-F 3-4 2.01 0.66 1.00 1.33

E-F 3-4 0.62 0.66 1.00 0.41

E-F 3-4 1.89 0.66 1.00 1.25

E-F 3-4 2.65 0.66 1.00 1.75

E-F 3-4 3.66 0.66 1.00 2.42

E-F 3-4 1.34 0.32 1.00 0.43

E-F 3-4 1.32 0.27 1.00 0.36

E-F 3-4 0.64 0.07 1.00 0.04

SUBTOTAL 23.09

124.91

SUBTOTAL ACUMULADO 147.99

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO  NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

PLAFÓN MEZZANINE "B12"

Suministroy colocacióndepinturavinilicamca.comexenmurosy/oplafonescolorblancosemi-mate,hasta

7.00m de altura,el preciounitarioincluye:materiales,herramientay manode obra,proteccióna zonas

adyacentes con plastico o papel    y

M2

ELEMENTO TIPO DIMENSIONES 
PIEZAS TOTAL

PLAFÓN MEZZANINE "B7"

PLAFÓN MEZZANINE "B8"

PLAFÓN MEZZANINE "B9"

PLAFÓN MEZZANINE "B10"

PLAFÓN MEZZANINE "B11"

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

PLAFÓN MEZZANINE "B13"

PLAFÓN MEZZANINE "B14"

PLAFÓN MEZZANINE "B15"

PLAFÓN MEZZANINE "B16"

PLAFÓN MEZZANINE "B17"

PLAFÓN MEZZANINE "B18"

PLAFÓN MEZZANINE "B19"

HOJA ANTERIOR

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-11
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO ÁREA

E-F 3-4 0.91 0.66 1.00 0.60

E-F 3-4 1.64 0.66 1.00 1.08

E-F 3-4 0.83 0.66 1.00 0.55

E-F 3-4 1.02 0.85 1.00 0.87

E-F 3-4 1.67 1.23 1.00 2.05

E-F 3-4 0.57 0.10 1.00 0.06

E-F 3-4 1.77 1.49 1.00 2.64

E-F 3-4 0.80 0.32 1.00 0.26

E-D 4-5 2.74 1.93 1.00 5.29

E-D 4-5 2.74 0.22 2.00 1.21

E-D 4-5 1.93 0.22 2.00 0.85

E-D 4-5 A=(B+b x h) / 2 = (0.31+0.28) x3.23 /2 0.94 1.00 0.94

E-D 4-5 1.61 0.41 1.00 0.66

SUBTOTAL 17.05

147.99

SUBTOTAL ACUMULADO 165.04

SUPERVISOR DE OBRA

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

MURETE ESCALERAS  "B26"

PLAFÓN MEZZANINE "B27"

PLAFÓN ACCESO "C1"

PLAFÓN ALTURA CAJILLO "C2"

PLAFÓN ALTURA CAJILLO "C3"

PLATABANDA ACCESO "C4"

PLATABANDA ACCESO "C5"

HOJA ANTERIOR

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

MURETE ESCALERAS  "B25"

Suministroy colocacióndepinturavinilicamca.comexenmurosy/oplafonescolorblancosemi-mate,hasta

7.00m de altura,el preciounitarioincluye:materiales,herramientay manode obra,proteccióna zonas

adyacentes con plastico o papel    y

M2

ELEMENTO TIPO DIMENSIONES 
PIEZAS TOTAL

PLAFÓN MEZZANINE "B20"

PLAFÓN MEZZANINE "B21"

PLAFÓN MEZZANINE "B22"

MURETE ESCALERAS  "B23"

MURETE ESCALERAS  "B24"

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO  NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-11
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO ÁREA

E-D 4-5 1.61 0.41 1.00 0.66

E-D 4-5 A=(B+b x h) / 2 = (0.63+0.32) x3.23 /2 1.54 1.00 1.54

E-D 4-5 2.42 0.10 2.00 0.48

E-D 4-5 1.61 0.10 2.00 0.32

NIVEL AZOTEA PLAFÓN EXTERIOR 0.00

A-B 2-4 A=(B+b x h) / 2 = (2.27+0.93) x8.19 /2 13.08 1.00 13.08

A-B 4-5 A= B x H /2 = 2.27 x 3.05 /2 3.39 1.00 3.39

A-B 4-5 A= B x H /2 = 2.90 x2.65 /2 3.80 1.00 3.80

B-F 4-5 A=(B+b x h) / 2 = (2.65+1.16) x14.13 /2 26.90 1.00 26.90

F-G 4-5 A= B x H /2 = 1.16 x1.35 /2 0.77 1.00 0.77

F-G 4-5 A= B x H /2 = 1.25 x1.00 /2 0.63 1.00 0.63

F-G 1-5 A=(B+b x h) / 2 = (1.25+0.71) x8.58/2 8.43 1.00 8.43

F-G 4-5 A= B x H /2 = 1.16 x1.35 /2 0.78 1.00 0.78

SUBTOTAL 60.79

165.04

SUBTOTAL ACUMULADO 225.83

SUPERVISOR DE OBRA

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

PLAFÓN EXTERIOR "D2"

PLAFÓN EXTERIOR "D3"

PLAFÓN EXTERIOR "D4"

PLAFÓN EXTERIOR "D5"

PLAFÓN EXTERIOR "D6"

PLAFÓN EXTERIOR "D7"

PLAFÓN EXTERIOR "D5"

HOJA ANTERIOR

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

PLAFÓN EXTERIOR "D1"

Suministroy colocacióndepinturavinilicamca.comexenmurosy/oplafonescolorblancosemi-mate,hasta

7.00m de altura,el preciounitarioincluye:materiales,herramientay manode obra,proteccióna zonas

adyacentes con plastico o papel    y

M2

ELEMENTO TIPO DIMENSIONES 
PIEZAS TOTAL

PLATABANDA ACCESO "C6"

PLATABANDA ACCESO "C7"

PLAFÓN ALTURA CAJILLO "C8"

PLAFÓN ALTURA CAJILLO "C8"

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO  NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-11
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO ÁREA

A-B 1-5 Desarrollo faldón= 0.19+0.28+0.55+0.29+0.18=1.49

11.01 1.49 1.00 16.40

0.39 0.18 2.00 0.14

0.39 0.19 2.00 0.15

A= B x H /2 = 0.29 x0.39 /2 0.05 4.00 0.20

4-5 A-G FALDÓN "E4" Desarrollo faldón= 0.19+0.28+0.55+0.29+0.18=1.49

17.68 1.49 1.00 26.34
FALDÓN  DETALLE ESQUINA "E5" 0.28 0.19 2.00 0.11
FALDÓN  DETALLE ESQUINA "E6"A= B x H /2 = 0.29 x0.28/2 0.04 4.00 0.16
FALDÓN "E7" Desarrollo faldón= 0.19+0.28+0.55+0.29+0.18=1.49

9.36 1.49 1.00 13.95
FALDÓN  DETALLE ESQUINA "E5.1" 0.28 0.18 2.00 0.10

1-2 A-B 0.19 0.93 1.00 0.18

SUBTOTAL 57.73

225.83

SUBTOTAL ACUMULADO 283.55

SUPERVISOR DE OBRA

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

TAPA FALDÓN "F1"

HOJA ANTERIOR

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

FALDÓN  DETALLE  ESQUINA "E2.1"

FALDÓN  "E1"

FALDÓN  DETALLE  ESQUINA "E2"

FALDÓN  DETALLE ESQUINA "E3"

Suministroy colocacióndepinturavinilicamca.comexenmurosy/oplafonescolorblancosemi-mate,hasta

7.00m de altura,el preciounitarioincluye:materiales,herramientay manode obra,proteccióna zonas

adyacentes con plastico o papel    y

M2

ELEMENTO TIPO DIMENSIONES 
PIEZAS TOTAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO  NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-11
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO ÁREA

1-2 A-B 0.55 0.66 1.00 0.36

1-2 A-B 0.18 0.93 1.00 0.17

1-2 F-G 0.19 0.71 1.00 0.13

1-2 F-G 0.55 0.43 1.00 0.24

1-2 F-G 0.18 0.72 1.00 0.13

PINTURA EN MUROS

1 E-F 5.52 2.21 1.00 12.20

0.60 0.86 -1.00 -0.52

0.56 0.86 -1.00 -0.48

1 E-F 1.18 2.21 1.00 2.61

1 E-F 1.18 2.21 1.00 2.61

1 E-F 0.51 5.89 1.00 3.00

4 B 0.51 2.64 2.00 2.69

SUBTOTAL 23.15

283.55

SUBTOTAL ACUMULADO 306.70

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO  NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

TAPA FALDÓN "F2"

TAPA FALDÓN "F3"

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocacióndepinturavinilicamca.comexenmurosy/oplafonescolorblancosemi-mate,hasta

7.00m de altura,el preciounitarioincluye:materiales,herramientay manode obra,proteccióna zonas

adyacentes con plastico o papel    y

M2

ELEMENTO TIPO DIMENSIONES 
PIEZAS TOTAL

TAPA FALDÓN "F4"

TAPA FALDÓN "F5"

TAPA FALDÓN "F6"

HOJA ANTERIOR

CARA COLUMNA  "I1"

LADO EXTERIOR "H1"

(-) VANO VENTANA

(-)  VANO VENTANA

LADO EXTERIOR "H2"

LADO EXTERIOR "H3"

LADO EXTERIOR "H4"

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-11
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO ÁREA

4 B 0.36 2.64 2.00 1.90

F 3 0.27 2.09 1.00 0.56

F 3-4 0.15 1.77 1.00 0.27

F 3-4 0.11 0.83 1.00 0.09

PLAFÓN COCINA

E-F 1-3 4.30 0.25 1.00 1.08

E-F 1-3 4.62 0.25 1.00 1.16

E-F 1-3 2.63 0.33 1.00 0.87

E-F 1-3 2.12 0.33 1.00 0.70

NIVEL AZOTEA

B 2-4 5.41 0.90 1.00 4.87

B 2-4 5.41 0.31 1.00 1.68

B 2-4 5.41 0.29 1.00 1.57

SUBTOTAL 14.73

306.70

SUBTOTAL ACUMULADO 321.43

SUPERVISOR DE OBRA

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

PLATABANDA COCINA "K2"

PLATABANDA COCINA "K3"

PLATABANDA COCINA "K4"

CAJILLO DESNIVEL 

CAJILLO DESNIVEL 

CAJILLO DESNIVEL 

HOJA ANTERIOR

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

PLATABANDA COCINA "K1"

Suministroy colocacióndepinturavinilicamca.comexenmurosy/oplafonescolorblancosemi-mate,hasta

7.00m de altura,el preciounitarioincluye:materiales,herramientay manode obra,proteccióna zonas

adyacentes con plastico o papel    y

M2

ELEMENTO TIPO DIMENSIONES 
PIEZAS TOTAL

CARA COLUMNA "I2"

MURETE "J1"

ESPESOR MURETE ESCALERAS  "J2"

ESPESOR MURETE ESCALERAS  "J3"

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO  NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-11
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO ÁREA

B 2-4 5.41 0.29 1.00 1.57

3 B-D 0.2 0.57 2.00 0.23

SUBTOTAL 1.80

321.43

SUBTOTAL ACUMULADO 323.23

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO  NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocacióndepinturavinilicamca.comexenmurosy/oplafonescolorblancosemi-mate,hasta

7.00m de altura,el preciounitarioincluye:materiales,herramientay manode obra,proteccióna zonas

adyacentes con plastico o papel    y

M2

ELEMENTO TIPO DIMENSIONES 
PIEZAS TOTAL

CAJILLO DESNIVEL 

CAJILLO AIRE ACONDICIONADO

HOJA ANTERIOR

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-11
CONCEPTO UNIDAD

PINTURA EN PLAFÓN

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocacióndepinturavinilicamca.comexenmurosy/oplafonescolorblancosemi-mate,hasta

7.00m de altura,el preciounitarioincluye:materiales,herramientay manode obra,proteccióna zonas

adyacentes con plastico o papel    y

M2

SANITARIOS

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

E

J

F

C

H

LAVABOS

COMUNES

D

I

G

2.94
1.34

B

F

1.66

0.97

0.73SANITARIOS

HOMBRES

2

1.45

SANITARIOS

MUJERES

0.05

0.87

0.71

A

0.59

1.61

0.85

0.71

0.74

0.74

1

E

0.90
3

0.97



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-11
CONCEPTO UNIDAD

PINTURA EN PLAFÓN

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocacióndepinturavinilicamca.comexenmurosy/oplafonescolorblancosemi-mate,hasta

7.00m de altura,el preciounitarioincluye:materiales,herramientay manode obra,proteccióna zonas

adyacentes con plastico o papel    y

M2

COCINA

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

0.78

0.20

L

7.13

K

0.75

6.76

E

PLAFÓN NIVEL AZOTEA

6.08

F

H

D

G

2

I

7.65
0.51

0.57

5.65

13.97

4

J

B

F

0.54



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-11
CONCEPTO UNIDAD

PINTURA EN PLAFÓN

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocacióndepinturavinilicamca.comexenmurosy/oplafonescolorblancosemi-mate,hasta

7.00m de altura,el preciounitarioincluye:materiales,herramientay manode obra,proteccióna zonas

adyacentes con plastico o papel    y

M2

CAJILLOS

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

N O

2.61
2.66

M

E

5.74

B F

2.61

PLAFÓN NIVEL AZOTEA
F

D

5.65

2

G

4

PLAFÓN NIVEL AZOTEA ALZADO

2.66

2.61

2.61

FB ED



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-11
CONCEPTO UNIDAD

PINTURA EN PLAFÓN

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocacióndepinturavinilicamca.comexenmurosy/oplafonescolorblancosemi-mate,hasta

7.00m de altura,el preciounitarioincluye:materiales,herramientay manode obra,proteccióna zonas

adyacentes con plastico o papel    y

M2

CAJILLOS

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

5.74

E

5.74

D

R

2

5.74

B F

V

O

5.65

T

2.66

X

2.61

S

G

Q

U

4

2.61

W

PLAFÓN NIVEL AZOTEA PLANTA

P



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-11
CONCEPTO UNIDAD

PINTURA EN PLAFÓN

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocacióndepinturavinilicamca.comexenmurosy/oplafonescolorblancosemi-mate,hasta

7.00m de altura,el preciounitarioincluye:materiales,herramientay manode obra,proteccióna zonas

adyacentes con plastico o papel    y

M2

CAJILLOS

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

D

0.10

2.61

B E

2.61

PLAFÓN NIVEL AZOTEA ALZADO

0.10

0.10

F

2.66



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-11
CONCEPTO UNIDAD

PINTURA EN PLAFÓN

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocacióndepinturavinilicamca.comexenmurosy/oplafonescolorblancosemi-mate,hasta

7.00m de altura,el preciounitarioincluye:materiales,herramientay manode obra,proteccióna zonas

adyacentes con plastico o papel    y

M2

CAJILLOS

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

2.48

2.29

2.43

PLAFÓN NIVEL AZOTEA ALZADO

A3 0.29

0.90

0.59

A2

A1

FE

F

DB

0.20

D

PLAFÓN NIVEL AZOTEA ALZADO

A4

B

2.13

0.90

CAJILLO

FE

2.29

A5
A6



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-11
CONCEPTO UNIDAD

PINTURA EN PLAFÓN

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocacióndepinturavinilicamca.comexenmurosy/oplafonescolorblancosemi-mate,hasta

7.00m de altura,el preciounitarioincluye:materiales,herramientay manode obra,proteccióna zonas

adyacentes con plastico o papel    y

M2

CAJILLOS

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

0.31

D

PLAFÓN NIVEL AZOTEA ALZADO

0.90

0.29

E F

0.29

B

D

PLAFÓN NIVEL AZOTEA ALZADO

0.20

B

CAJILLO AIRE ACONDICIONADO

CAJILLO

0.57

FE



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-11
CONCEPTO UNIDAD

PINTURA EN PLAFÓN FALDÓN

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocacióndepinturavinilicamca.comexenmurosy/oplafonescolorblancosemi-mate,hasta

7.00m de altura,el preciounitarioincluye:materiales,herramientay manode obra,proteccióna zonas

adyacentes con plastico o papel    y

M2

MEZZANINE

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

NIVEL MEZZANINE (PLANTA)

0.80

B

2

B1

1.65

1.05

B6

2.01

0.11

B7

1.51

4

1.02

E

B

B4

1

1.02

D

1.64

3

1.20

0.80 B2

1.89

B8

2.75

B9

F

D

1.81

G

1.92

1.34

0.29

F

3.09

B3

1.85

B5

0.80

0.62

1.23

VISTA "A"

VISTA "B"

2.64

NIVEL MEZZANINE (PLANTA)

0.80 B27 B26

1.771.67

0.10

B10

2.01

B15

1.34

B19

B23
B25

B11

B14

1.32

B18

0.83
B22

B24

1.81

B13

B17

B21

1.20

B12

B16

B20

G

1.89

2.65

0.91

1.64

0.62

3.66

0.64

3

F

1

4

E F

2



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-11
CONCEPTO UNIDAD

PINTURA EN PLAFÓN

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocacióndepinturavinilicamca.comexenmurosy/oplafonescolorblancosemi-mate,hasta

7.00m de altura,el preciounitarioincluye:materiales,herramientay manode obra,proteccióna zonas

adyacentes con plastico o papel    y

M2

MEZZANINE

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

0.57

VISTA "B" (ALZADO)

F

0.27

0.85
B23

2.19

5.43

2.48

1.46

2.64

3.14

E

5.91 0.32

0.07
0.22

1.02

1.23

1.75

B25

0.32

0.07

1.75

ALZADO

0.27

1.46

2.64

1.77

1.67

0.83

1.49

1.23

B26

B25
1.64

1.23

VISTA "A"

B22

F

0.66B21

E
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OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-11
CONCEPTO UNIDAD

PINTURA EN PLAFÓN

SUPERVISOR DE OBRARESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocacióndepinturavinilicamca.comexenmurosy/oplafonescolorblancosemi-mate,hasta

7.00m de altura,el preciounitarioincluye:materiales,herramientay manode obra,proteccióna zonas

adyacentes con plastico o papel    y

M2

VESTIBULO DE ACCESO PRINCIPAL

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

C2

C3

C2

0.22

C3

4

C1

2.74

D
E

1.93

5

4
0.10

C9
2.42

C8
C9

C8

0.28

5

0.41

0.63

C4

1.61

0.41

4
0.31

C5

0.32

C7

E

1.61 C6

3.23

4

D



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-11
CONCEPTO UNIDAD

PINTURA EN PLAFÓN

SUPERVISOR DE OBRARESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocacióndepinturavinilicamca.comexenmurosy/oplafonescolorblancosemi-mate,hasta

7.00m de altura,el preciounitarioincluye:materiales,herramientay manode obra,proteccióna zonas

adyacentes con plastico o papel    y

M2

PLAFÓN EXTERIOR

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

0.71

8.19

D6

4

1.00

D3

E

2.77

D7

8.58

B

2.65

F

0.93

PLAFÓN EXTERIOR  NIVEL AZOTEA

D1

3.02

D4

1.16
D5

F

2.27

1.32

D

1.25

2

D2

14.13



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-11
CONCEPTO UNIDAD

PINTURA EN FALDÓN EXTERIOR

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocacióndepinturavinilicamca.comexenmurosy/oplafonescolorblancosemi-mate,hasta

7.00m de altura,el preciounitarioincluye:materiales,herramientay manode obra,proteccióna zonas

adyacentes con plastico o papel    y

M2

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

0.715.52

PINTURA EN MUROS "H3"

PINTURA EN MUROS "H1"

PINTURA EN MUROS "H2"

0.39

0.93

G

5

DETALLE TAPA "F1,F2,F3"

B F

F

11.01

DETALLE ESQUINA "E5, E5.1, E6"

DETALLE TAPA "F4,F5,F6"

44

E4

D E

E7

5

PINTURA EN FALDÓN  NIVEL AZOTEA

A

E1

17.68
0.29

0.28

DETALLE ESQUINA "E2, E2.1, E3"

0.39

0.29

9.36

D7

2



OBRA:
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22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1
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CÓDIGO CI03-11
CONCEPTO UNIDAD

PINTURA EN FALDÓN EXTERIOR

DETALLE ESQUINA "E2, E2.1, E3" DETALLE ESQUINA "E5, E6"

SUPERVISOR DE OBRA

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocacióndepinturavinilicamca.comexenmurosy/oplafonescolorblancosemi-mate,hasta

7.00m de altura,el preciounitarioincluye:materiales,herramientay manode obra,proteccióna zonas

adyacentes con plastico o papel    y

M2

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

E3

E2

E3

0.39

E2

0.29

0.19

E3

E3

0.39

0.29

E2.1

0.18

E2.1 0.18

0.39

0.29

0.28

0.28

0.19
0.19

E5

0.29

E6

0.28

0.28

E5.1

E5

E6

0.19

E6

E6

E5.10.19

 "F2"

0.29

TAPA FALDÓN "F1, F2, F3"

 "F1"

0.66
0.93

0.18

 "F3"

0.55

0.28

0.19

0.72

0.43

0.28

 "F5"

0.19

0.18

0.29

TAPA FALDÓN "F1, F2, F3"

 "F4"

 "F6"

0.55

0.71



OBRA:

UBICACIÓN

22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1

1 DE 1

CÓDIGO CI03-11
CONCEPTO UNIDAD

PINTURA EN MUROS

SUPERVISOR DE OBRARESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocacióndepinturavinilicamca.comexenmurosy/oplafonescolorblancosemi-mate,hasta

7.00m de altura,el preciounitarioincluye:materiales,herramientay manode obra,proteccióna zonas

adyacentes con plastico o papel    y

M2

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

H1

0.20

E

EJE 1

H2

5.52

0.60 0.56

VISTA EXTERIOR

2.21
0.86

F

1.18

2.21
0.86

0.20

5.89

H4

VISTA "CUARTO DE MÁQUINAS"

0.51

H4

H3

EJE 2

7.18

6.12

E B

2.47

2.21
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22/02/2016AL 06/03/2016

OA/C001-OP/16 17/02/2016 3451370.73 22/02/2016 AL 06/04/2016 SEMANA 1
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CÓDIGO CI03-11
CONCEPTO UNIDAD

PINTURA EN MUROS

SUPERVISOR DE OBRARESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

1 NORMAL

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

Suministroy colocacióndepinturavinilicamca.comexenmurosy/oplafonescolorblancosemi-mate,hasta

7.00m de altura,el preciounitarioincluye:materiales,herramientay manode obra,proteccióna zonas

adyacentes con plastico o papel    y

M2

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

CONTRATO  

NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

B

0.36

I1

I2

EJE 4

2.64

VISTA INTERIOR COMENSALES

0.51

EJE 3

J1

0.27

2.09

E F

0.83

J3

0.15

1.77

ESCALERAS

0.11

J2

G

2

F

1

E

0.33 0.33

0.25

0.25

2.12

4.30

K4

4.62

ÁREA DE COMENSALES

F

2.37 K3

3

E

1
K1

2

K2

COCINA
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CÓDIGO CI03-12
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO ÁREA

A-B 2-4 6.54 2.61 1.00 17.07

A-B 2-4 2.44 0.36 1.00 0.88

A-B 2-4 A=( B+b ) x h /2 =  (2.77 + 2.71 ) *1.58 /2 4.39 1.00 4.39

A-B 2-4 A=( B+b ) x h /2 =  (3.45 +3.48 ) *2.71 /2 9.35 1.00 9.35

C-D 5 A=( B+b ) x h /2 =  (3.00 +3.48 ) *2.44 /2 12.71 1.00 12.71

C-D 5 A=( B+b ) x h /2 =  (2.35 +2.31) *2.66 /2 6.19 1.00 6.19

C-D 5 2.66 2.64 1.00 7.02

C-D 5 0.18 1.79 1.00 0.32

C-D 5 0.14 1.99 1.00 0.28

C-D 5 4.37 0.30 1.00 1.31

F 1-4 8.53 0.44 1.00 3.75

F 1-2 5.75 0.14 1.00 0.81

F 3-4 4.54 0.14 1.00 0.64

SUBTOTAL 64.72

0.00

SUBTOTAL ACUMULADO 64.72

SUPERVISOR DE OBRA

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

PLANTA BAJA "G"

PLANTA BAJA "H"

PLANTA BAJA "I"

PLANTA BAJA "J"

PLANTA BAJA "K"

ZOCLO "L"

ZOCLO "M"

HOJA ANTERIOR

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

PLANTA BAJA "F"

Colocacióndepisodeckde resinay PVCde15cmdeanchox 2""deespesorx 2.44de largoconuna

separaciónde6 mmentrepiezay pieza,elpreciounitarioincluye:materiales,manodeobra,herramientay

equipo, elementos de fijación, limpeza del

M2

ELEMENTO TIPO DIMENSIONES 
PIEZAS TOTAL

PLANTA BAJA "A"

PLANTA BAJA "B"

PLANTA BAJA "C"

PLANTA BAJA "D"

PLANTA BAJA "E"

HOJA

CONSTRUCTORA: GARHEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: Av. José Martí No. 9 Int. 10 Col. Tacubaya, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11870, México, D.F.

InstitutoNacionaldeTransparencia,Accesoa la Informacióny ProteccióndeDatos

Personales
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR"

Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, D.F.

GENERADOR DE OBRA

CONTRATO  NO. 
FECHA DE CONTRATO

MONTO DEL 

CONTRATO
PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN PERIODO DE ESTIMACIÓN

1 NORMAL



OBRA:

UBICACIÓN
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CÓDIGO CI03-12
CONCEPTO UNIDAD

LOCALIZACIÓN

EJE ENTRE EJES LARGO ANCHO ALTO ÁREA

4 E-F 4.54 0.15 1.00 0.68

D-E 4-5 2.64 0.10 1.00 0.26

5 D-E 2.66 0.34 1.00 0.90

5 B-D 4.75 0.15 1.00 0.69

4-5 A-B 2.74 0.31 1.00 0.85

5 D-E 1.96 0.22 1.00 0.43

4-5 D-E 2.56 0.23 1.00 0.59

4-5 B-C 0.76 0.06 1.00 0.05

4-5 B-C 0.6 0.13 1.00 0.08

4-5 B-C 0.3 0.10 1.00 0.03

F-G 3-4 A=(B+b x h) / 2 = (4.85+3.00) x5.67 /2 22.27 1.00 22.27

4-5 B 0.59 0.14 1.00 0.08

SUBTOTAL 26.91

64.72

SUBTOTAL ACUMULADO 91.63

SUPERVISOR DE OBRA

C. FERNANDO HERNÁNDEZ FLORES ING. ARQ. NADIA XOCHITLQUETZALLI PÉREZ ROSAS

ZOCLO "T"

FUENTE "U"

FUENTE "V"

FUENTE "W"

TERRAZA 

FUENTE "X"

HOJA ANTERIOR

RESIDENTE DE OBRA SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

ZOCLO "S"

Colocacióndepisodeckde resinay PVCde15cmdeanchox 2""deespesorx 2.44de largoconuna
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